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Tämä opinnäytetyö käsittelee Tampereen teknillisen yliopiston Rauman tutkimusyksikön 
tarvetta omaan projektinhallintajärjestelmään, sen tarpeisiin soveltuvan valmiin 
projektinhallintajärjestelmän valintaa ja sen käyttöönottoa.  
Työssä käsitellään lyhyesti projektinhallintaa ja sen merkitystä yrityksille sekä organisaatioille 
teoriatasolla ja kerrotaan, mitä projektinhallinta tarkoittaa, sekä mitä eri osa-alueita se 
normaalisti kattaa. Opinnäytetyö ottaa myös kantaa siihen, miten tietojärjestelmät voivat tukea 
projektinhallinnan eri tehtäviä ja miten projektinhallintajärjestelmillä voidaan tehostaa yritysten ja 
organisaatioiden projektitoimintaa.  
Tampereen teknillisen yliopiston Rauman tutkimusyksikön projektinhallintajärjestelmän tarvetta 
kuvaillaan tarkasti ja vertaillaan useita erilaisia valmiita selainpohjaisia 
projektinhallintajärjestelmiä, joita on opinnäytetyötä tehtäessä kokeiltu myös käytännössä. Työ 
käy läpi myös projektinhallintajärjestelmän valintaprosessia sekä dokumentinhallintaosion, 
käyttöoikeusrajoitusten ja helppokäyttöisen käyttöliittymän tärkeyttä valintaa tehtäessä. Tämän 
jälkeen keskitytään tarkemmin ProjectSpaces-projektinhallintajärjestelmään, joka valittiin 
Rauman yksikössä käytettäväksi järjestelmäksi. Opinnäytetyössä perustellaan myös syitä 
ProjecSpaces-järjestelmän valintaan ja esitellään Projectspaces-järjestelmän ominaisuuksia 
sekä käyttöä kuvakaappausten kera. 
Lisäksi työ kuvaa käyttöönoton osalta järjestelmän asentamista palvelimelle ja uusien käyttäjien 
ja projektien luomista järjestelmään sekä käyttäjien opastusta ja esittelee vielä ProjectSpaces-
järjestelmän teknisiä vaatimuksia ja järjestelmän jatkokehitystä sekä räätälöintiä Rauman 
tutkimusyksikön tarpeisiin. 
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This thesis discusses the need for web-based project management system software at 
Tampere University of Technology, Rauma Research Unit and describes the selection and 
implementation of the project management system software. 
The study briefly defines project management and its importance to companies and 
organizations in theory and explains what project management means and what different 
aspects it normally covers. Moreover, it looks into how information systems can support the 
project management tasks and how project management systems can enhance the project 
activities in different companies and organizations. 
This study compares different web-based project management system software, which are also 
tested in practice. In addition, it describes the importance of document management, access 
restrictions and user-friendly interface in the selection process as well other selection criteria 
and requirements that influenced in the choice of the system. After this the study deals in more 
detail about Project Spaces, which was the system selected for use in the Rauma Research 
Unit. This study also justifies the reasons for choosing Project Spaces as a system for Rauma 
Research Unit and presents Project Spaces features with the use of screen captures. 
Description of implementation of the system for Rauma Research Unit is described including 
installation of the system for the server and adding new users and projects for the system as 
well guidance of the users. Finally, the study deals with a web server technologies and server 
environment used for Project Spaces and also describes further development and 
customization of the system for the needs of Rauma Research Unit. 
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HTML hypertekstin merkintäkieli, jota käytetään web-sivujen 
tekemiseen, Hypertext Markup Language 
MySQL avoimen lähdekoodin relaatiotietokantapalvelinohjelmisto. 
PHP web-ohjelmoinnissa käytettävä ohjelmointikieli, PHP: 
Hypertext Preprocessor 
RSS verkkosyöte, jota käytetään esimerkiksi uutisotsikoiden 
lataamiseen käyttäjän RSS-lukijaohjelmaan, Really Simple 
Syndication 
SaaS palveluna tarjottava ohjelmisto, jossa palveluntarjoaja tarjoaa 
ohjelmiston palveluna yleensä omilta palvelimiltaan tiettyä 
kuukausiveloitusta vastaan, Software as a Service 
SQL standardoitu kyselykieli relaatiotietokannan hallinnointiin, 
Structured Query Language 
VPN käytetään yleensä suojatun yhteyden muodostamiseen 
ulkoapäin internetistä esimerkiksi yrityksen sisäiseen 
lähiverkkoon, Virtual Private Network
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1 JOHDANTO 
1.1 Yleistä 
Opinnäytetyön aihe on peräisin työharjoittelujaksolta, jonka suoritin Tampereen 
teknillisen yliopiston Rauman tutkimusyksikössä. Harjoittelujaksoa 
suoritettaessa kävi ilmi Rauman tutkimusyksikön tarve omalle keskitetylle 
dokumenttien hallintajärjestelmälle, sillä aikaisemmin eri projektien 
dokumenttien ja tiedostojen säilytys tapahtui lähinnä eri käyttäjien omilla 
tietokoneilla ja dokumenttien jakamiseen muille käyttäjille käytettiin pääasiassa 
sähköpostia. Tämä oli jo koettu erittäin hankalaksi, sillä eri tiedostot olivat 
hajallaan eri tietokoneilla ja eri käyttäjillä saattoi olla useita eri versioita samasta 
dokumentista. Lisäksi tiedostojen varmuuskopiointi oli vaivalloista, sillä 
käytännössä jokainen käyttäjä vastasi itse omalla tietokoneellaan olevista 
dokumenteista ja muista tiedostoista. 
1.2 Projektinhallintajärjestelmän tarve ja vaatimukset 
Edellä mainittujen syiden vuoksi haluttiin keskitetty järjestelmä, johon eri 
projektien dokumentteja voitaisiin tallettaa ja josta käyttäjät voisivat niitä 
projektikohtaisesti tarkastella ja hallita. Lisäksi huomioimisen arvoinen asia olisi 
käyttöoikeudet, jotta eri käyttäjille voitaisiin sallia oikeudet projektikohtaisesti 
vain tietyn projektin dokumenttien tarkasteluun sekä erilaiset käyttäjätasot niin, 
että osalla käyttäjistä olisi vain oikeus lukea dokumentteja, kun taas osalle 
voitaisiin myöntää oikeudet myös dokumenttien lisäämiseen ja muokkaamiseen.  
Tärkeä vaatimus oli myös automaattinen versiointi, jotta dokumenttien vanhoja 
versioita voitaisiin myös tarvittaessa jälkikäteen tarkastella. Keskitetty 
järjestelmä mahdollistaisi myös helpomman varmuuskopioinnin, sillä 
käytännössä ainoastaan kyseisen järjestelmän varmuuskopiointi riittäisi eikä eri 
dokumentteja ja niiden eri versioita olisi hajallaan eri tietokoneilla. Lisäksi 
järjestelmä myös vähentäisi tarvetta lähettää dokumentteja sähköpostin liitteinä 
ja näin vähentäisi sähköpostiviestien määrää sekä käyttäjien 
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sähköpostilaatikoiden täyttymistä. Järjestelmää valittaessa tärkeä avaintekijä oli 
myös järjestelmän yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys. Järjestelmän tulisi olla 
tarpeeksi yksinkertainen ja helppokäyttöinen, jotta käyttäjät ottaisivat 
järjestelmän aktiiviseen käyttöön vanhojen tapojen sijaan. Järjestelmän 
helppokäyttöisyys myös nopeuttaisi järjestelmän käyttöönottoa, koska tällöin 
käyttäjien opastusta ei tarvittaisi niin paljon ja käyttäjät myös ottaisivat 
helppokäyttöisen järjestelmän mieluummin ja sen myötä myös nopeammin 
käyttöön, kuin paljon opettelua vaativan monimutkaisemman järjestelmän. 
Koska perimmäinen tarkoitus oli nimenomaan dokumentinhallinnan ja siihen 
kuluvan ajankäytön tehostaminen, niin liian vaikeakäyttöinen ja paljon aikaa 
vaativa järjestelmä saattaisi olla jopa nykyistä huonompi vaihtoehto. 
Jo heti alkuvaiheessa todettiin, että omaa järjestelmää ei kannata lähteä 
kehittämään, koska valmiita järjestelmiä oli jo olemassa paljon. Lisäksi tarve 
järjestelmälle oli suuri ja se haluttiin mahdollisimman nopeasti käyttöön, joten 
tämänkään vuoksi täysin uuden järjestelmän kehittäminen ei olisi ollut järkevää. 
Järjestelmän valintakriteereitä määritettäessä tuli selväksi, että järjestelmää 
tulisi voida käyttää helposti internetin välityksellä mistä tahansa ilman erillisiä 
sovelluksia. Tämän vuoksi ainoa vaihtoehto oli selainpohjaisesti toimiva 
järjestelmä, joka sijoitettaisiin internetiin liitetylle palvelimelle. Tärkeä vaatimus 
oli myös se, että järjestelmä ja siihen talletettavat tiedot tulisi sijaita omalla 
palvelimella, joka olisi omassa hallinnassa kolmannen osapuolen palvelimien 
sijaan, jotta palveluun tallennettavat arkaluonteiset tiedot, kuten 
tutkimustulokset eivät olisi kenenkään ulkopuolisen saatavilla. Tämä 
käytännössä rajasi pois kaikki palveluna tarjottavat ohjelmistot, joissa tiedot 
tallennetaan yleensä palveluntarjoajan palvelimille ja joita tarjotaan yleensä 
tiettyä kuukausimaksua vastaan. Palveluna tarjottavista ohjelmistoista 
käytetään myös termiä SaaS, joka on lyhenne englanninkielisistä sanoista 
Software as a Service, ohjelmisto palveluna (Wikipedia 2012). 
Järjestelmän tarpeiden selvennyttyä aloitettiin sopivan järjestelmän etsiminen 
internetin välityksellä. Aluksi keskityttiin pelkästään selainpohjaisten 
dokumentinhallintajärjestelmien tutkimiseen, mutta selvitystyötä tehtäessä kävi 
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nopeasti ilmi, että järjestelmästä olisi hyvä löytyä myös muita projektinhallintaa 
helpottavia ominaisuuksia. Rauman yksikössä hyödyllisiksi ominaisuuksiksi 
todettiin dokumentinhallinnan lisäksi myös tehtävät ja niiden seuranta sekä 
erilaiset tiedotteet ja viestintä projektin jäsenien välillä. 
Tässä yhteydessä käytiin läpi useita ilmaisia sekä maksullisia dokumentin- ja 
projektinhallintajärjestelmiä, joista rajattiin parhaat ja sopivimmat vaihtoehdot, 
joita testattiin ja esiteltiin Rauman yksikön henkilökunnalle. Tämän seurauksena 
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2 PROJEKTINHALLINTA 
Projektinhallinta tarkoittaa yksinkertaistettuna projektien suunnittelua, 
koordinointia ja valvontaa. Projektinhallinnassa on kyse kolmesta keskeisestä 
tavoitteesta, jotka ovat laatu, aikataulu ja kustannukset. Projektinhallinnalla 
pyritään varmistamaan projektin onnistuminen ja pitämään kiinni laadituista 
suunnitelmista ja käytettävissä olevista resursseista. Yksittäisen projektin 
projektinhallinnasta vastaa yleensä projektipäällikkö, mutta projektinhallinta 
tarkoittaa laajemmin myös useiden yhtäaikaisten projektien hallintaa 
projektipäällikköä korkeamman tahon tai johdon toimesta. (Litke & Kunow 2004, 
18.) 
Kuvassa 1 näkyvällä projektinhallinnan ”taikakolmiolla” voidaan havainnollistaa 
kolmea keskeistä tavoitetta, joita projektissa tulisi pitää silmällä. Jos yksi näistä 
tavoitteista vaarantuu, niin se vaikuttaa kahteen muuhun tavoitteeseen. (Litke & 
Kunow 2004, 16.)  
 
Kuva 1. Projektihallinnan taikakolmio. 
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2.1 Projektinhallinnan tehtävät 
Projektinhallinta koostuu useista eri tehtävistä, jotka jaetaan projektin eri 
vaiheisiin: 
1. Alustus 
Tämä on projektinhallinnan osalta ”vaatimusvaihe”. Tässä vaiheessa 
suoritetaan kaikki tehtävät, joita tarvitaan projektin aloittamiseksi ja 
suunnitteluvaiheeseen siirtymiseen. 
2. Suunnittelu 
Tässä vaiheessa laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma 
projektinhallintaa varten. 
3. Toteutus 
Tämä on projektinhallinnan kannalta projektin tärkein vaihe sillä tässä 
vaiheessa tapahtuu projektin varsinainen ohjaus projektinhallinnan 
näkökulmasta. 
4. Valvonta 
Tässä vaiheessa seurataan projektin etenemistä eri osa-alueilla. Tässä 
vaiheessa myös tiedonkulku on erityisen tärkeää. Tämä vaihe on myös 
projektinhallinnan tärkeimpiä vaiheita toteutusvaiheen kanssa. (Litke & 
Kunow 2004, 17.) 
2.2 Projektinhallinta tutkimus- ja kehitysprojekteissa 
Tutkimus- ja kehitysprojektit ovat tyypillisiä esimerkkejä projekteista. Tutkimus- 
ja kehitysprojekteja käytetään erityisesti yritysten tuotekehityksessä sekä 
tieteellisessä tutkimuksessa. (Artto ym. 2006, 23.) 
Tutkimus tarkoittaa järjestelmällistä, erityisesti tieteellistä toimintaa jonkin asian 
selvittämiseksi. Tutkimusten päätarkoituksena on lisätiedon saaminen 
tutkittavasta aiheesta. Tutkimusprojekteilta ei myöskään välttämättä odoteta 
12 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Munkki 
selkeästi mitattavia tuloksia, vaan hyväksyttävä tulos saattaa olla pelkästään 
toteamus, että jokin idea on tai ei ole kehityskelpoinen. (Tutkimus 2012.) 
Kehitysprojektit ovat hankkeita, joilla pyritään parantamaan jonkin osa-alueen 
toimintaa, joita käytetään esimerkiksi julkishallinnossa. Kehitysprojektit pyrkivät 
yleensä laadullisiin parannuksiin, prosessinkehittämiseen, esimerkiksi 
kehittämällä jonkin uuden taidon hallintaa ja käyttöä. Kehitysprojektit voivat 
myös johtaa täysin uuden tuotteen tai liiketoiminnan syntyyn. (Artto ym. 2006, 
23.) 
Tutkimus- ja kehitysprojekteissa projektinhallinnan kannalta erityisen tärkeää on 
tiedonkulku, kuten tutkimustulosten jakaminen projektin jäsenten kesken sekä 
tietysti projektin eri tehtävien, aikataulun ja resurssien valvonta. Tutkimus- ja 
kehitysprojekteissa tärkeässä roolissa ovat usein myös erilaiset dokumentit, 
joihin saavutetut tulokset kirjataan, joten kunnollinen dokumentinhallinta on tältä 
osin tärkeä osa tutkimus- ja kehitysprojektien projektinhallintaa. 
2.3 Tietojärjestelmät projektinhallinnan tehtävien tukena 
Tietojärjestelmillä on nykypäivänä tärkeä rooli yritysten ja julkishallinnon 
projektinhallinnassa. Tietojärjestelmillä pyritään tehostamaan ja tukemaan 
projektinhallinnan tehtäviä sekä helpottamaan tiedonkulkua projektin jäsenten 
välillä. 
”Projektipäälliköllä tulee olla selkeä tapa välittää tietoa projektiryhmälleen ja 
kerätä tietoa ryhmältään. Projektipäällikön tuleekin luoda menetelmät, joiden 
avulla tieto saadaan liikkumaan tehokkaasti molempiin suuntiin. Hän voi käyttää 
menetelminä viikkopalavereja, henkilökohtaisia tapaamisia, sähköpostia sekä 
määrämuotoisia raportteja.” (Kettunen 2003, 127.) 
Projektinhallinnassa erityisen tärkeää on projektin dokumentointi, raportointi ja 
tiedonkulku projektiryhmän sisällä, koska jo projektin suunnitteluvaiheessa on 
tärkeää miettiä, miten projektin dokumentoinnista ja raportoinnista huolehditaan 
eri tahoille (Kettunen 2003, 69). Näitä osa-alueita projektinhallinnassa 
projektinhallintajärjestelmät pyrkivät erityisesti helpottamaan. 
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3 PROJEKTINHALLINTAJÄRJESTELMÄT 
Erilaisia valmiita projektinhallintajärjestelmiä on nykypäivänä tarjolla suuri 
määrä, mutta käyttötarkoituksiin sopivan valmiin projektinhallintajärjestelmän 
löytäminen varsinkin isojen yritysten tarpeeseen voi silti olla haastava tehtävä, 
joten useissa tapauksissa projektinhallintajärjestelmä kehitetään itse tai tilataan 
ohjelmistoyritykseltä räätälöitynä ratkaisuna. 
Oman projektinhallintajärjestelmän kehitys on perusteltua erityisesti silloin, kun 
käyttötarkoituksiin sopivaa valmista järjestelmää ei ole saatavilla tai 
projektinhallintajärjestelmälle on erityisvaatimuksia, joihin valmiit ratkaisut eivät 
pysty vastaamaan. Oman projektinhallintajärjestelmän kehityksen etuna on se, 
että järjestelmästä saadaan halutunlainen ja se voidaan rakentaa alusta 
loppuun vaatimusten mukaisesti. Lisäksi projektinhallintajärjestelmä voidaan 
tarvittaessa integroida tai rakentaa osaksi yrityksen olemassa olevia 
liiketoimintajärjestelmiä, joka on valmiissa toteutuksissa usein hankalaa tai jopa 
mahdotonta. Tämän vuoksi oman projektinhallintajärjestelmän kehitys on 
perusteltua varsinkin isompien organisaatioiden tapauksessa. 
Valmiin projektinhallintajärjestelmän etuna taas on yleensä huomattavasti 
edullisemmat kustannukset, sillä täysin oman räätälöidyn ratkaisun kehitys ja 
ylläpitokustannukset ovat usein järjestelmän laajuudesta riippuen huomattavasti 
korkeammat. Lisäksi valmiin järjestelmän käyttöönotto onnistuu usein 
nopeammin, koska täysin uuden järjestelmän suunnittelu, kehitystyö ja testaus 
vievät usein huomattavasti aikaa (Kettunen 2002, 38). 
Projektinhallintajärjestelmät ovat yleensä joko tietokoneella ajettavia omia 
sovelluksiaan (esimerkiksi Microsoft Project) tai selainpohjaisia ratkaisuja. 
Selainpohjaisten ratkaisujen etuna on se, että niiden käyttöä varten ei tarvitse 
asentaa erillistä sovellusta jokaiselle tietokoneelle eivätkä ne myöskään yleensä 
aseta vaatimuksia käyttöjärjestelmälle, vaan pelkkä internetselain riittää 
järjestelmän käyttämiseen. Tämän vuoksi selainpohjaiset järjestelmät ovat 
helppo ratkaisu myös ylläpidon ja päivitysten osalta. Selainpohjaiset sovellukset 
on myös helppo ratkaisu, kun järjestelmän halutaan toimivan myös internetin 
14 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Munkki 
välityksellä sijainnista riippumatta. Tarvittaessa järjestelmän toiminta on 
kuitenkin helppo rajata myös pelkästään yrityksen sisäverkkoon tai erillisellä 
suojatulla vpn-yhteydellä yrityksen sisäverkon ulkopuolelta toimivaksi 
tietoturvan parantamiseksi. 
Valmiit projektinhallintajärjestelmät voidaan jakaa kaupallisiin järjestelmiin sekä 
ilmaisiin (useimmiten avoimen lähdekoodin) järjestelmiin. Maksulliset 
selainpohjaiset projektinhallintajärjestelmät tarjotaan usein valmiina palveluna 
asiakkaalle. Tällöin palvelun tilaaja maksaa yleensä tietyn kuukausimaksun 
palveluntarjoajalle ohjelmiston käytöstä. Palvelun hinta riippuu yleensä tilatun 
palvelun ominaisuuksista ja/tai käytettävissä olevista resursseista kuten 
käytössä olevien projektien, käyttäjien ja levytilan määrästä. Palveluna 
tarjottavat selainpohjaiset järjestelmät sijaitsevat yleensä palveluntarjoajan 
palvelimilla eikä tällöin järjestelmää tarvitse tai ole edes mahdollista asentaa 
yrityksen omalle palvelimelle.  
Palveluna tarjottavissa järjestelmissä on etuna se, että ohjelmiston käyttöönotto 
on helppoa ja nopeaa eikä yrityksellä ole tarvetta ylläpitää omia palvelimia 
järjestelmää varten eikä myöskään vastata järjestelmän asennuksista tai 
mahdollisista päivityksistä. Tämän vuoksi palveluna tarjottava ohjelmisto 
saattaa joissain tilanteissa tulla yrityksille jopa edullisemmaksi, koska 
järjestelmän ylläpitoon ei tarvitse käyttää niin paljon yrityksen omia resursseja. 
Toisaalta huonona puolena voidaan pitää sitä, että järjestelmä on edelleen 
palveluntarjoajan omistuksessa eikä siihen voi tehdä itse mitään muutoksia. 
Lisäksi tulee luottaa palveluntarjoajaan, koska kaikki tieto sijaitsee heidän 
palvelimillaan ja on käytännössä täysin heidän hallinnoitavissaan. Lisäksi 
riskinä ovat tekniset ongelmat palveluntarjoajan palvelimilla sekä ulkopuoliset 
hyökkäykset palveluntarjoajaa kohtaan tai palvelun toiminnan loppuminen 
(esimerkiksi yrityksen konkurssi), jolloin ei ole tietoa järjestelmän toiminnan 
jatkumisesta. Tämän vuoksi omassa omistuksessa ja hallinnassa oleva 
ohjelmisto saattaa tuntua huomattavasti turvallisemmalta ja riskittömältä 
vaihtoehdolta varsinkin monille isommille yrityksille. 
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3.1 Kaupalliset järjestelmät 
Basecamp 
Basecamp on kaupallinen 37signals-nimisen yrityksen vuonna 2004 
julkaisema selainpohjainen projektinhallintajärjestelmä. Basecamp-
järjestelmää tarjotaan ainoastaan kuukausimaksullisena palveluna, jonka 
hinta muodostuu pakettikohtaisesti riippuen valitun paketin 
ominaisuuksista ja käytössä olevista resursseista kuten levytilasta sekä 
projektien ja käyttäjien lukumäärästä. Basecamp ei tarjoa lainkaan 
mahdollisuutta asentaa järjestelmää omalle palvelimelle vaan sitä 
tarjotaan ainoastaan palveluna. 
Basecamp-järjestelmän ominaisuuksiin kuuluu muun muassa 
tehtävälistat, wiki-pohjaiset tekstidokumentit, virstanpylväiden / 
välitavoitteiden hallinta, tiedostojen jako, ajankäytön seuranta ja 
viestijärjestelmä. 
Basecamp on myös käännetty usealle eri kielelle ja se on tällä hetkellä 
saatavilla englannin-, espanjan-, ranskan-, italian-, saksan-, suomen-, 
portugalin-, tanskan-, hollannin-, puolan-, ruotsin-, kreikan-, venäjän-, 
unkarin- ja japaninkielisinä sekä lisäksi käännöksiä muille kielille on 
suunnitteilla. (Basecamp 2011.) 
Teambox 
Teambox on erityisesti sosiaalisen median kaltainen 
projektinhallintajärjestelmä, joka sisältää muun muassa kommunikoinnin 
ja keskustelut projektin jäsenien välillä, tiedostojenhallinnan, wikin, 
tehtävien hallinnan ja seurannan sekä ajankäytönseurannan. Teambox 
on kehitetty erityisesti projektin jäsenien välisen kommunikoinnin ja 
tiedostojen jaon helppoutta painottaen. Teambox on saatavilla 
ohjelmiston kotisivuilta valmiina palveluna joko rajoitettuna ilmaisversiona 
16 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Munkki 
tai monipuolisempana versiona kuukausimaksua vastaan. Teambox on 
kuitenkin avointa lähdekoodia, joten se on lisäksi myös asennettavissa 
omalle palvelimelle ilmaiseksi. (Teambox 2011.) 
activeCollab 
activeCollab on selainpohjainen projektinhallinta ja yhteistyöjärjestelmä, 
joka eroaa muista maksullisista projektinhallintajärjestelmistä erityisesti 
siinä, että activeCollabia ei tarjota lainkaan valmiina palveluna vaan 
activeCollab tulee aina asentaa omalle palvelimelle. Tässä on etuna se, 
että järjestelmään talletettavat tiedot sijaitsevat omalla hallinnassa 
olevalla palvelimella eivätkä palveluntarjoajan palvelimilla. Lisäksi etuna 
on se, että resursseista, kuten projektien, käyttäjien tai levytilan 
lukumäärästä ei tarvitse kantaa huolta, sillä näitä ei ole erikseen 
rajoitettu, joten huolta tulee kantaa ainoastaan oman palvelimen 
resurssien riittävyydestä. (activeCollab 2011a.) 
activeCollab on kehitetty php:llä ja sitä tarjotaan tällä hetkellä kahtena eri 
versiona, joista toinen on suunnattu suurille ja toinen pienemmille 
yrityksille. Versiot eroavat toisistaan ainoastaan ominaisuuksiensa 
osalta. activeCollab-järjestelmän mukana toimitetaan myös järjestelmän 
php-lähdekoodit, joten ohjelmiston itsenäinen muokkaus tai kehitys on 
mahdollista. activeCollab on siis avointa lähdekoodia, vaikka onkin 
maksullinen. 
activeCollabista on myös tarjolla vanha 0.7.1-versio, joka on ladattavissa 
järjestelmän kotisivuilta täysin ilmaiseksi ja avoimena lähdekoodina. Tätä 
versiota ei kuitenkaan enää ylläpidetä tai päivitetä ja siitä puuttuu monia 
uusien maksullisten versioiden ominaisuuksista. Tarvittaessa tästä 
versiosta on kuitenkin mahdollista päivittää suoraan uudempaan 
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DeskAway on ainoastaan maksullisena palveluna tarjottava 
projektinhallinta ja yhteistyöjärjestelmä, jonka ominaisuuksia ovat muun 
muassa projektien ja tehtävien hallinta, virstanpylväät, wiki-tyylinen 
dokumentinhallinta, tehtävälistaukset, tiedostojen jako, sisäiset blogit, 
kalenteri, yhteystiedot ja kommunikointi. 
DeskAway on tarjolla ainoastaan kuukausimaksullisena, mutta sitä voi 
kokeilla halutessaan 30 päivää veloituksetta. (DeskAway 2011.) 
Teamwork 
Teamwork on saatavilla ainoastaan palveluna, mutta siitä on tarjolla 
myös rajoitettu ilmaisversio, jonka avulla ohjelmistoa voi testata ennen 
ostopäätöstä. 
Teamwork on myös erityisesti sosiaalisen median kaltainen järjestelmä, 
joka helpottaa kommunikointia projektin jäsenien välillä. Teamworkin 
ominaisuuksia ovat muun muassa projektinhallinta, tehtävienhallinta, 
virstanpylväiden hallinta, yksityisyysasetukset, viestit, tiedostonhallinta, 
ajankäytönhallinta sekä yhteystiedot, muistiot ja kalenteri. Teamworkistä 
löytyy myös ominaisuuksia, joiden avulla Teamworkin ulkoasun 
muokkaus on erityisen helppoa. (Teamwork 2011.) 
ProjectSpaces 
ProjectSpaces on tarjolla maksullisena palveluna sekä ProjectSpaces on 
mahdollista myös hankkia omaksi niin, että se on asennettavissa omalle 
palvelimelle. ProjecSpacesin ominaisuuksia käsitellään myöhemmin 
tässä opinnäytetyössä. (ProjectSpaces 2011a.) 
3.2 Ilmaiset avoimen lähdekoodin järjestelmät 
Teamlab 
Teamlab on ilmainen avoimen lähdekoodin projektinhallintajärjestelmä, 
jonka on kehittänyt avoimen lähdekoodin ratkaisuihin erikoistunut 
latvialainen Ascensio System. 
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Teamlab on kehitetty ASP.NET-ohjelmistokehyksellä ja se on julkaistu 
täysin avoimena lähdekoodina GNU GPLv3-lisensoituna. Teamlabin 
lähdekoodit ovat ilmaiseksi ladattavissa Teamlabin sourceforge.net-
sivustolta, jolloin järjestelmä voidaan asentaa itse omalle ASP.NET-tuella 
varustetulle palvelimelle. Teamlab tarjoaa lisäksi järjestelmäänsä myös 
täysin ilmaisena palveluna, jolloin järjestelmä on nopeasti ja helposti 
käyttöönotettavissa. Ilmainen palvelu mahdollistaa myös helposti 
järjestelmän kokeilemisen ennen sen asentamista omalle palvelimelle. 
Lähdekoodin ja ilmaisen palvelun lisäksi Teamlabista on tarjolla myös 
Teamlab AMI (Amazon Machine Image), joka on valmis Teamlabin 
sisältävän virtuaalipalvelimen levykuva (image). Teamlab AMI on tarjolla 
Amazonin EC2 palvelussa, jossa on mahdollista luoda oma 
virtuaalipalvelin Amazonin pilvipalvelimille. Myös Teamlabin ilmainen 
palvelu on tuotettu Amazonin pilvipalvelimilla. 
Teamlab on tässä työssä tutkituista projektinhallintajärjestelmistä uusin, 
sillä sen ensimmäinen versio julkaistiin vasta kesällä 2010. Tämän 
jälkeen Teamlabin kehitys on kuitenkin ollut todella nopeaa ja 
järjestelmään on lisätty suuri määrä uusia ominaisuuksia. Maaliskuussa 
2011 julkaistiin jo kolmas Teamlabin iso versiopäivitys, jossa tuli paljon 
uusia ominaisuuksia, kuten Dokumentit-moduuli, joka mahdollistaa 
dokumentinhallinnan Teamlabissa. Tulevia uusia ominaisuuksia ovat 
muun muassa mobiilisovellukset järjestelmän käyttämiseen iOS- tai 
Android-älypuhelimilla, CRM eli asiakkuuksien hallinta ja sähköpostien 
hallinta. (Teamlab 2011.) 
Redmine 
Redmine on ilmainen avoimen lähdekoodin selainpohjainen 
vianseuranta- ja projektinhallintajärjestelmä, joka on julkaistu GNU 
GPLv2-lisensoituna ja kehitetty Ruby on Rails-ohjelmistokehyksellä.  
Redmine on hyvin samankaltainen Trac-järjestelmän kanssa, mutta 
sisältää myös monia lisäominaisuuksia kuten tuen useille projekteille 
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sekä gantt-kaavion ja kalenterin, joilla projektin etenemistä ja aikataulua 
on helppo seurata. Lisäksi Redminessä on vianseurantajärjestelmä sekä 
tuki useille SCM-järjestelmille (Software Configuration Management), 
joita käytetään ohjelmistokehityksessä ohjelmiston koodissa tapahtuvien 
muutosten seurantaan ja versiointiin. Redminessä tuettuja järjestelmiä 
ovat SVN, CVS, Git, Mercurial, Bazaar ja Darcs. Näiden ominaisuuksien 
vuoksi Redmine on erityisen hyvä valinta ohjelmistokehitysprojektien 
projektinhallinnalle ja esimerkiksi Ruby sekä Gentoon Summer of Code 
käyttävät Redmineä projektinhallintajärjestelmänään. (Redmine 2011.) 
Trac 
Trac on ilmainen avoimen lähdekoodin selainpohjainen vianseuranta ja 
projektinhallintajärjestelmä. Trac on saanut vaikutteita cvstracistä ja sen 
nimi oli alun perin svntrac johtuen sen kyvystä käyttää subversion-
versionhallintajärjestelmää (lyhennettynä svn). Trac on kehitetty Python-
ohjelmointikielellä ja se julkaistaan nykyisin mukautetun BSD-lisenssin 
alaisena. 
Trac sisältää monia erityisesti ohjelmistokehitysprojekteissa käytettäviä 
ominaisuuksia kuten Redmine ja tämän vuoksi Trac soveltuu myös 
todella hyvin ohjelmistokehitysprojektien projektinhallintajärjestelmäksi. 
(Trac 2011.) 
3.3 Projektihallintajärjestelmä yrityksen sosiaalisena mediana 
Monet tutkituista projektinhallintajärjestelmistä sisälsivät useita sosiaalisesta 
mediasta tuttuja ominaisuuksia. Tämä vuoksi useat järjestelmät luokiteltiinkin 
projektinhallinta- ja yhteistyöjärjestelmiksi (”project management & collaboration 
system”). Tämä näkyi järjestelmissä erityisesti käyttäjien välistä viestintää 
helpottavina ominaisuuksina, joihin voidaan lukea esimerkiksi erilaiset 
ilmoitukset, keskustelualueet ja mahdollisuus kommentoida projektiin lisättyä 
sisältöä kuten dokumentteja. Useissa järjestelmissä näkyi selvästi, että niihin oli 
otettu mallia Twitterin ja Facebookin kaltaisista sosiaalisen median sivustoista. 
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Tämän vuoksi osaa järjestelmistä ei voi mielestäni luokitella pelkästään 
perinteisiksi projektinhallinnan järjestelmiksi, vaan pikemminkin yrityksen 
sisäisiksi sosiaalisen median järjestelmiksi, joiden tavoitteena on myös parantaa 
yhteistyötä ja viestintää työntekijöiden välillä eri projekteissa. 
4 PROJEKTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN VALINTA 
RAUMAN TUTKIMUSYKSIKÖLLE 
Valittaessa sopivaa projektinhallintajärjestelmää Rauman tutkimusyksikölle 
käytiin läpi useita erilaisia järjestelmiä, mukaan lukien edellä tässä työssä 
mainitut järjestelmät. 
4.1 Dokumentinhallintajärjestelmän soveltuvuus käyttötarkoitukseen 
Koska päävaatimus oli aluksi erityisesti dokumentinhallinnassa, niin selvitettiin 
myös pelkkien dokumentinhallintajärjestelmien soveltuvuutta 
käyttötarkoitukseen. Dokumentinhallintajärjestelmistä erityisesti selvitettiin 
Knowledgetree-nimisen selainpohjaisen dokumentinhallintajärjestelmän 
soveltuvuutta. Knowledgetreestä on tarjolla eri versioita, kuten maksullinen 
verkossa pilvipalveluna tarjottava versio sekä maksullinen lähdekoodin sisältävä 
versio, jossa Knowledgetree on mahdollista asentaa omalle palvelimelle. Lisäksi 
Knowledgtreestä on tarjolla täysin ilmainen avoimen lähdekoodin versio, joka on 
julkaistu avoimen lähdekoodin GNU GPLv3-lisenssin alaisena, mutta siitä 
puuttuu osa maksullisen version ominaisuuksista, kuten esimerkiksi suora 
integrointimahdollisuus Windows käyttöjärjestelmään ja Microsoftin Office 
toimistotuotteisiin. (KnowledgeTree 2011.) 
Knowledgetree vaikuttaa kaikin puolin hyvältä dokumentinhallintajärjestelmältä, 
mutta Rauman tutkimusyksikön tarpeisiin Knowledgetree ja muut pelkkään 
dokumentinhallintaan tarkoitetut järjestelmät havaittiin liian monipuolisiksi ja ne 
sisälsivät monia ylimääräisiä ominaisuuksia, joille ei olisi tarvetta.  
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Tarve oli nimenomaan yksinkertaiselle ja helppokäyttöiselle järjestelmälle, jossa 
päävaatimus olisi dokumentinhallinta, mutta tässä vaiheessa todettiin lisäksi, 
että myös muille projektinhallintaa ja erityisesti projektin viestintää helpottaville 
ominaisuuksille saattaisi olla tarvetta projektista riippuen. Tämän vuoksi 
päädyttiin selvittämään projektinhallintajärjestelmien soveltuvuutta käytettäväksi 
järjestelmäksi. 
4.2 Sopivien projektinhallintajärjestelmien selvittäminen 
Aluksi selvitettiin projektinhallintajärjestelmiä, jotka olisivat mahdollisimman 
yksinkertaisia sekä helppokäyttöisiä ilman ylimääräisiä ominaisuuksia ja joista 
löytyisi tarpeita vastaava hyvä, mutta tarpeeksi yksinkertainen ratkaisu 
dokumentinhallinnalle. Lisäksi vaatimuksena oli, että järjestelmä tulisi olla 
mahdollista asentaa omalle palvelimelle, jotta järjestelmään tallennetut tiedot 
olisivat omassa hallinnassa eivätkä kolmannen osapuolen palvelimilla. Tämä 
myös mahdollistaisi, että järjestelmän käytöstä ei tarvitsisi maksaa jatkuvasti 
kuukausimaksuja, vaan maksullisen järjestelmän tapauksessa olisi ainoastaan 
kertamaksu lisenssistä/ohjelmiston käyttöoikeudesta ja ilmaisen avoimen 
lähdekoodin projekteissa ei luonnollisesti olisi edes tätä veloitusta. Ensisijaisesti 
lähdettiin kuitenkin hakemaan maksullista järjestelmää, koska haussa oli 
erityisesti valmis ja toimiva tuote, jolle olisi tarvittaessa saatavilla tukea 
ohjelmiston kehittäjältä ja avoimen lähdekoodin järjestelmät ovat usein niiden 
avoimuudesta ja ilmaisuudesta johtuen jollain tasolla keskeneräisiä ja niiden 
kehityksestä tai tukipalveluista ei ole aina olemassa suuria takeita. 
Tehtäessä selvitystä valmiista projektinhallintajärjestelmistä todettiin nopeasti, 
että suuri osa maksullisista järjestelmistä oli tarjolla ainoastaan valmiina 
palveluna eikä niitä ollut mahdollista asentaa omalle palvelimelle ja tämä 
rajasikin suuren joukon maksullisia järjestelmiä pois jo alkuvaiheessa. Lisäksi 
monien järjestelmien riittämätön tai kokonaan puuttuva kunnollinen 
dokumentinhallinta rajasi lisäksi myös useita vaihtoehtoja pois. Esimerkiksi 
Basecamp on yksi suosituimpia projektinhallintajärjestelmiä yksinkertaisuutensa 
ja hyvän käyttöliittymänsä vuoksi, mutta järjestelmää tarjotaan vain palveluna 
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eikä sitä täten ole mahdollista asentaa omalle palvelimelle, joka oli yksi 
päävaatimuksista järjestelmää valittaessa. 
Avoimen lähdekoodin ilmaisia järjestelmiä selvitettäessä keskityttiin 
tarkoituksella erityisesti suosittuihin ja aktiivisesti ylläpidettyihin ja käytettyihin 
järjestelmiin. Avoimen lähdekoodin järjestelmät olivat luonnollisesti kaikki 
ladattavissa ilmaiseksi ohjelmiston kotisivuilta ja asennettavissa omalle 
palvelimelle, joten alkuvaiheessa avoimen lähdekoodin järjestelmää ajateltiin 
mahdollisesti käyttötarkoitukseen sopivaksi juuri tämän takia. Suosituimmat 
avoimen lähdekoodin järjestelmät olivat selvitystä tehtäessä kuitenkin selvästi 
suunnattu ohjelmistokehitysprojekteja varten (kuten Redmine ja Trac) eivätkä 
ne tämän vuoksi soveltuneet käyttötarkoitukseen. Lisäksi tehtiin selvitystä 
monista muista avoimen lähdekoodin järjestelmistä, mutta useimmissa joko 
ominaisuuksissa oli liikaa puutteita tai järjestelmän kehityksen tilasta ei 
pienemmissä projekteissa ollut selvyyttä.  
Teamlab-järjestelmä tuli esille vasta projektinhallintajärjestelmän valitsemisen 
jälkeen opinnäytetyön kirjoittamisen yhteydessä, koska kyseessä oli niin uusi 
järjestelmä. Myöhemmin todettiin, että Teamlab olisi ollut paras vaihtoehto 
kaikista saatavilla olevista avoimen lähdekoodin järjestelmistä. Teamlab on 
lyhyestä iästään huolimatta todella aktiivisessa kehityksessä ja siihen on 
nopealla aikataululla tullut monia uusia ominaisuuksia ja korjauksia. 
Dokumentinhallinta ja käyttöoikeusmääritykset Teamlab-järjestelmään julkaistiin 
vasta vähän aikaa sitten, mutta niissä havaittiin edelleen pieniä puutteita 
Rauman tutkimusyksikön käyttöä ajatellen. Teamlab ei vielä tässäkään 
vaiheessa olisi ollut välttämättä valitsemisen arvoinen järjestelmä Rauman 
tutkimusyksikölle, mutta aktiivisesti kehittyessään Teamlab voi tulevaisuudessa 
olla todellinen haastaja monille maksullisille selainpohjaisille 
projektinhallintajärjestelmille. 
4.3 ProjectSpaces-järjestelmän valinta 
Selvitystyön perusteella rajattiin mahdolliset vaihtoehdot käytännössä kahteen 
järjestelmään, jotka olivat Projectspaces ja activeCollab. Molemmat vaihtoehdot 
23 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Munkki 
ovat maksullisia järjestelmiä, jotka on mahdollista asentaa omalle palvelimelle, 
vaikka ProjectSpacesistä on tarjolla lisäksi myös maksullinen palveluna 
tarjottava versio. activeCollabissa taas ainoa mahdollisuus on järjestelmän 
asentaminen omalle palvelimelle ja sitä tarjotaan kahtena eri versiona, joista 
toinen on suunnattu isommille ja toinen pienemmille yrityksille. 
ProjectSpacesistä tarjolla oli vain yksi omalle palvelimelle asennettava versio, 
joka sisälsi kaikki järjestelmän ominaisuudet. Omalle palvelimelle 
asennettavissa versioissa ei myöskään ole mitään rajoituksia esimerkiksi 
projektien tai käyttäjien lukumäärän tai levytilan käytön suhteen vaan näitä on 
käytettävissä käytännössä rajattomasti ja ainoa rajoittava tekijä on palvelimen 
resurssien riittävyys. 
ProjectSpaces ja activeCollab ovat molemmat kehitetty php:lla ja käyttävät 
tiedon tallennukseen MySQL-tietokantaa. ProjectSpaces vaatii käytännössä 
alustakseen Linuxiin tai Unixiin pohjautuvan järjestelmän, koska osa sen 
vaatimista ominaisuuksista ja ohjelmistoista ei toimi Windows Server 
järjestelmissä.  activeCollab taas on käytännössä mahdollista saada toimimaan 
myös Windows Server alustalla, kunhan järjestelmävaatimukset täyttyvät eli 
esimerkiksi php ja MySQL-tietokanta tulee olla asennettuna palvelimelle. 
Järjestelmää valittaessa palvelimen käyttöjärjestelmällä ei ollut suurta 
merkitystä, mutta Windows Server käyttöjärjestelmässä toimiva järjestelmä olisi 
ollut kuitenkin alkuvaiheessa helpoin valinta, koska yksiköllä oli jo valmiiksi 
Windows Server käyttöjärjestelmällä pyöriviä palvelimia, joihin järjestelmä olisi 
mahdollisesti voitu asentaa.  
Koska sekä activeCollab että ProjectSpaces on molemmat kehitetty php:llä, niin 
järjestelmän mukana tulevat myös php-lähdekoodit, jotta asennus palvelimelle 
onnistuisi. Tämä mahdollistaa myös lähdekoodien tarkastelun ja 
muokkaamisen, joten järjestelmän muokkaus / kustomointi itse omia tarpeita 
vastaavaksi onnistuu myös. 
Tehtäessä valintaa activeCollabin ja ProjectSpacesin välillä kokeiltiin molempia 
järjestelmiä luonnollisesti myös käytännössä, kuten myös monia muita 
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aikaisemmin mainittuja järjestelmiä, jotka oli jo tässä vaiheessa rajattu 
vaihtoehdoista pois. Useimmat järjestelmät tarjoavat ilmaista 
kokeilumahdollisuutta tai täysin ilmaista palveluna tarjottavaa versiota 
huomattavasti maksullisia versioita rajoitetuimmilla ominaisuuksilla. Tämä on 
erittäin hyvä ja auttaa huomattavasti valintapäätöksen tekemisessä, koska 
järjestelmää voi kokeilla itse käytännössä ilman, että siitä tarvitsi maksaa 
pelkkää kokeilua varten. 
ProjectSpaces tarjoaa ilmaista 30 päivän kokeilujaksoa palveluna tarjottavalle 
versiolleen, johon on helppo rekisteröityä heidän kotisivuiltaan (ProjectSpaces 
2011c). Palvelu sisältää täysin samat ominaisuudet, kuin omalle palvelimelle 
asennettava versio, mutta käytössä olevat resurssit kuten projektien ja 
käyttäjien sekä levytilan lukumäärä on rajoitettu. activeCollab tarjoaa ilmaista 7 
päivän kokeilujaksoa järjestelmästään, joka on laajennettavissa lisämaksusta 
30 päivän mittaiseksi. activeCollabin kokeiluversio tarjotaan myös heidän omilta 
palvelimiltaan eikä kokeiluversio ole asennettavissa omalle palvelimelle. 
activeCollab tarjoaa kuitenkin 30 päivän rahat takaisin takuuta tuotteelleen, 
jonka myötä järjestelmän kokeilu myös omalla palvelimella onnistuu riskittä 30 
päivän ajan. (activeCollab 2011c.) 
Molempia järjestelmiä kokeiltiin rekisteröitymällä ilmaiseen kokeilujaksoon 
molempien järjestelmien kotisivuilta ja ProjectSpaces osoittautui kokeilussa 
välittömästi erittäin helppokäyttöiseksi ja yksinkertaiseksi järjestelmäksi. 
ProjectSpacesin käyttöliittymä on yksinkertainen ja helppokäyttöinen sekä 
sopivasti pelkistetty ilman mitään ylimääräistä. Projektien yhteenveto ja 
uusimmat muutokset projekteissa näkyivät kätevästi heti etusivulta 
kirjautumisen jälkeen. Lisäksi järjestelmässä navigointi on luontevaa ja 
kokonaisuudessaan käyttöliittymä oli erittäin selkeä.  
Dokumentinhallinta, joka oli järjestelmän valintapäätöstä tehtäessä yksi 
päävaatimuksista, oli ProjectSpacesissä toteutettu erinomaisesti Rauman 
tutkimusyksikön tarpeita ajatellen. Dokumentinhallinta oli tarpeeksi 
yksinkertainen, mutta silti siitä löytyi kaikki tarvittavat ominaisuudet, kuten 
dokumenttien versiointi, lukitusmahdollisuus dokumentin muokkauksen ajaksi, 
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kansiot ja niiden alikansiot eri hierarkioissa, mahdollisuus asettaa sama 
dokumentti näkymään useassa eri kansiossa, käyttöoikeuksien määritys 
dokumenttikohtaisesti sekä dokumenttien kommentointi. Lisäksi uusista 
dokumenteista on mahdollista tilata RSS-syöte ja dokumenttia lisättäessä tai 
muokattaessa on tapahtumasta mahdollista lähettää sähköposti-ilmoitus 
projektin muille jäsenille. 
ProjectSpacesissä myös projektien sekä käyttäjien hallinnointi on tehty erittäin 
yksinkertaiseksi. Käyttäjien kutsuminen projekteihin onnistuu helposti, sillä 
tarvitaan vain käyttäjien sähköpostiosoite, johon järjestelmä lähettää viestin, 
jossa olevaa linkkiä klikkaamalla käyttäjä voi rekisteröityä suoraan kyseiseen 
projektiin. Kun käyttäjä on kerran rekisteröitynyt johonkin projektiin, niin samalle 
käyttäjälle voidaan helposti määrittää oikeus myös muihin projekteihin. Myös 
käyttäjän oikeuksien määritys onnistuu helposti ja voidaan tehdä 
projektikohtaisesti. 
Erityisen hyväksi ominaisuudeksi todettiin myös mahdollisuus määrittää 
käytettävissä olevat ominaisuudet projektikohtaisesti, joka käytännössä 
tarkoittaa sitä, että jos projektilla ei ole tarvetta tietyille ominaisuuksille, niin ne 
voidaan helposti laittaa pois näkyviltä kyseisen projektin kohdalla, lisäksi 
välilehtien nimiä ja järjestystä on mahdollista muuttaa projektikohtaisesti. 
Esimerkiksi joillakin projekteilla Rauman tutkimusyksikössä ei ollut käytännön 
tarvetta kuin juuri dokumentinhallinnalla tai lisäksi korkeintaan ilmoituksille. 
Tällöin ylimääräiset ominaisuudet voitiin kyseisessä projektissa laittaa pois 
näkyviltä, jolloin projektitilasta saatiin entistä yksinkertaisemman ja selkeämmän 
näköinen. 
activeCollab on monessa mielessä hyvin samankaltainen järjestelmä 
ProjectSpacesin kanssa ja se pyrkii myös olemaan mahdollisimman selkeä ja 
yksinkertaisesti käytettävä, mutta ProjectSpaces osoittautui kuitenkin kokeilussa 
yksinkertaisemmaksi.  
activeCollabin dokumentinhallinta on hyvin samankaltainen ProjectSpacesin 
vastaavan kanssa, mutta dokumenttien käyttöoikeuksien määritystä 
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activeCollabissa ei käytännössä ollut, vaikka järjestelmästä löytyikin 
mahdollisuus piilottaa tietyt dokumentit muilta kuin oman ryhmän jäseniltä. 
ProjectSpacesissä taas käyttöoikeudet oli toteutettu huomattavasti 
joustavammin, sillä käyttöoikeusryhmiä pystyi luomaan projektikohtaisesti useita 
ja käyttöoikeuksia voitiin määrittää yhdelle tai usealle ryhmälle samanaikaisesti. 
Lisäksi activeCollabista ei löytynyt ominaisuutta uusien dokumenttien sisältävän 
RSS-syötteen tilaamiseen, kun ProjectSpacesistä oli käytännössä mahdollista 
tilata kaikista projektissa tapahtuvista muutoksista kertova RSS-syöte. Tämä 
todettiin myös hyväksi ominaisuudeksi, sillä tällöin ei tarvitsisi aina kirjautua 
projektinhallintajärjestelmään tarkastaakseen, jos projektissa on tapahtunut 
muutoksia vaan tieto muutoksista oli mahdollista tilata suoraan esimerkiksi 
Windowsin työpöydälle tai sähköpostiohjelmassa olevaan RSS-lukijaan. 
activeCollabista ei myöskään löydetty mahdollisuutta piilottaa ominaisuuksia tai 
välilehtiä projektikohtaisesti, joka oli osoittautunut ProjectSpacesissä todella 
hyväksi ominaisuudeksi varsinkin kun jo tässä vaiheessa oli tiedossa, että osa 
projekteista ei tulisi tarvitsemaan kaikkia projektinhallinnan ominaisuuksia ja 
projektinhallinnasta haluttiin mahdollisimman yksinkertainen ja selkeästi 
käytettävissä oleva. Lisäksi activeCollabissa oli joitakin käyttötarkoitukseen 
ylimääräisiä ja turhia ominaisuuksia, kuten laskutus ja tuki Subversion-
versionhallintajärjestelmälle. 
Pääasiassa näistä syistä johtuen päädyttiin lopulta valitsemaan ProjectSpaces-
projektinhallintajärjestelmä Rauman tutkimusyksikön käyttöön. 
5 PROJECTSPACES 
PROJEKTINHALLINTAJÄRJESTELMÄ 
ProjectSpaces on Forum One Communications yrityksen kehittämä 
selainpohjainen projektinhallintajärjestelmä, joka on kehitetty alusta asti 
yksinkertaisuutta silmällä pitäen. ProjectSpaces-järjestelmästä löytyy 
tärkeimmät ominaisuudet useimpien projektien hallitsemiseen, mutta siinä ei ole 
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juuri mitään ylimääräistä ja kyseistä järjestelmää markkinoidaan juuri 
yksinkertaisuudellaan. 
ProjectSpaces on saatavilla kuukausimaksullisena palveluna, jolloin järjestelmä 
sijaitsee Forum One Communicationsin palvelimilla tai kertamaksullisena 
versiona, jolloin se voidaan sijoittaa omalle palvelimelle ja tällöin myös 
järjestelmän lähdekoodit sisältyvät hintaan, joka mahdollistaa tarvittaessa 




ProjectSpacesin kirjautumissivu on yksinkertainen, josta löytyy ainoastaan 
kirjautumisikkuna sekä ”Unohditko salasanasi?” -toiminto, kuten kuvasta 2 on 
nähtävissä. Kirjautumissivu on myös muokattavissa ProjectSpacesin hallinnasta 
halutun näköiseksi ja esimerkiksi yrityksen logon sekä omien tekstien, linkkien 
ja kuvien lisäys kirjautumissivulle onnistuu. Kirjautumissivun muokkaus 
tapahtuu html-koodin avulla. 
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Kuva 2. ProjectSpaces-järjestelmän kirjautumissivu. 
 
Kun käyttäjä kirjautuu ProjectSpacesiin, niin ensimmäiseksi aukeaa 
yhteenvetosivu, jolta käyttäjä näkee helposti kaikki projektit, joihin hänet on 
liitetty sekä uusimmat tapahtumat ja muutokset kaikissa hänen projekteistaan. 
Käyttäjä näkee helposti yhdeltä sivulta heti kirjautumisen jälkeen kaikki 
tuoreimmat tapahtumat projekteissaan ja voi siirtyä tutkimaan niitä tarkemmin 
klikkaamalla linkkejä, kuten kuvasta 3 on nähtävissä. Yhteenvetosivulta on 
myös mahdollista tilata RSS-syöte kaikkien projektien tuoreimmista 
tapahtumista omaan RSS-lukijaohjelmaan. Yhteenvetosivun vasemmassa 
reunassa on listattuna kaikki käyttäjän projektit, joita klikkaamalla käyttäjä 
pääsee kyseisen projektin etusivulle. Käyttäjä voi myös koska tahansa vaihtaa 
projektitilasta toiseen oikeassa yläreunassa olevan pudotusvalikon avulla, jossa 
on myös listattuna kaikki projektit, joihin käyttäjä on määritetty. 
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Kuva 3. Projektien yhteenvetosivu. 
 
Jos käyttäjä on merkitty jäseneksi ainoastaan yhteen projektiin, niin 
kirjautumisen jälkeen avautuu automaattisesti kyseisen projektin etusivu eikä 
yhteenvetosivu ole käytettävissä, koska sille ei tällöin ole tarvetta. 
5.1.2 Välilehdet / toiminnot 
Yksittäisen projektin etusivulta löytyy yhteenveto projektin viimeaikaisista 
tapahtumista, kuten ajankohtaisista ilmoituksista, kalenterimerkinnöistä, 
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dokumenteista ja tehtävistä sekä keskustelualueen viesteistä, kuten kuvan 4 
esimerkkiprojektista käy ilmi.  
ProjectSpaces-järjestelmässä projektinhallintaan käytettävät eri toiminnot on 
jaettu välilehtiin, jotka näkyvät kuvan 4 ylälaidassa. Välilehtiä voidaan muokata 
projektikohtaisesti niin, että projektille turhat toiminnot eli välilehdet voidaan 
jättää pois eivätkä ne tällöin näy kyseisellä projektilla. Lisäksi välilehtien 
järjestystä sekä nimeämistä voidaan muuttaa myös projektikohtaisesti, jonka 
ansiosta jokainen projektitila voidaan luoda juuri projektin tarpeiden mukaan 
ilman ylimääräisiä ominaisuuksia. 
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Ilmoitukset-sivulle käyttäjät voivat lisätä projektiin liittyviä ilmoituksia ja 
tiedotteita kuten kuvassa 5 näkyvät esimerkki-ilmoitukset. Ilmoituksiin 
määritetään ilmoituksen aihe sekä teksti ja ajankohta (päivämäärä sekä aika). 
Lisäksi ilmoituksiin on mahdollista lisätä kuva omalta tietokoneelta siirtämällä tai 
suoraan internetistä määrittämällä kuvan url-osoite. 
Ilmoitusta lisättäessä on myös mahdollista lähettää sähköposti-tiedote projektin 
jäsenille uudesta ilmoituksesta joko niin, että sähköposti-tiedote lähetetään 
kaikille projektin jäsenille tai niin, että valitaan halutut jäsenet joille sähköposti-
tiedote lähetetään. 
Ilmoituksista on myös mahdollista tilata RSS-syöte ja ilmoituksien kommentointi 
on myös mahdollista. 
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Kuvassa 6 näkyvään projektitilan kalenteriin voidaan lisätä projektiin liittyviä 
tapahtumia, jotka näkyvät kaikille projektin jäsenille. Tapahtumalle voidaan 
merkitä haluttu nimi, tyyppi (esimerkiksi kokous), aloitusajankohta, 
lopetusajankohta, mahdollisen kotisivun osoite ja tapahtuman kuvaus. 
Kalenteriin voi myös merkitä helposti tietyn projektin henkilön poissaolon kuten 
loman. 
Kalenterin tiedot ovat myös ladattavissa iCal-syötteenä käyttäjän 
kalenteriohjelmaan tai esimerkiksi sähköpostiohjelmaan tai matkapuhelimeen. 
Käyttäjä voi ladata tietyn projektin kalenterin iCal-syötteen kyseiseltä kalenteri-
sivulta tai tarvittaessa on mahdollista myös ladata projektien yhteenvetosivulta 
kaikkien projektien yhdistetty iCal-syöte, jolloin käyttäjän kaikkien projektien 
kalenterimerkinnät on mahdollista ladata kerralla. 
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Kuva 6. Projektitilan kalenteri. 
 
Tapaamisten sopiminen (Scheduler) 
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Tapaamisten sopiminen-sivun kautta näkyy käyttäjän ehdottamat tapaamiset ja 
käyttäjälle ehdotetut tapaamiset, kuten kuvasta 7 käy ilmi. Sivulta on myös 
mahdollista ehdottaa tapaamisia projektin jäsenien kesken yhdelle tai 
useammalle projektin jäsenelle kerralla. Tapaamista ehdotettaessa on 
mahdollista valita itselle sopivat ajankohdat, jolloin vastapuoli voi ruksia sopivan 
ajankohdan ja hyväksyä tapaamisen tiettynä ajankohtana. 
 
 
Kuva 7. Tapaamisten sopiminen. 
 
Tehtävät (Tasks) 
Kuvassa 8 näkyvän tehtävät-sivun kautta on mahdollista asettaa tietyille 
projektin jäsenille tehtäviä ja seurata niiden edistymistä sekä vaihtaa tehtävän 
tilaa tarvittaessa eli esimerkiksi tehtävän valmistuessa. Tehtävät-sivu on 
käytännössä yksinkertaisempi versio Työsuunnitelma-sivusta, joten projektille 
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Kuva 8. Tehtävät-sivu. 
 
Työsuunnitelma (Workplan) 
Työsuunnitelma-sivulta on mahdollista luoda eri töitä, joille kullekin voidaan 
määrittää useita eri tehtäviä kuten kuvasta 9 käy ilmi.  Työt ja niiden tehtävät on 
mahdollista osoittaa tietyille projektin jäsenille ja sivulta on helppo seurata eri 
tehtävien tilaa ja niiden valmistumista. Tehtäviä ja niiden edistymistä on 
mahdollista selata normaalin listauksen lisäksi myös Gantt-kaavio muodossa. 
 
 
Kuva 9. Työsuunnitelma-sivu. 
 
Keskustelu (Discussion) 
Kuvassa 10 näkyvälle keskustelusivulle voidaan luoda useita erilaisia 
kategorioita, joiden alle käyttäjät voivat luoda viestiketjuja, joissa käyttäjät voivat 
vastata toistensa viesteihin ja keskustella erilaisista projektiin liittyvistä asioista. 
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Kuva 10. Keskustelusivu. 
 
Sähköposti (Email) 
Sähköposti-sivulta on mahdollista lukea projektin postituslistoja ja niiden 
viestejä sekä vastata postituslistojen viesteihin ja luoda uusia viestejä 
postituslistoille kuten kuvasta 11 käy ilmi. 
Projektitilan ylläpitäjä voi luoda projektille eri postituslistoja ja jokaiselle 
postituslistalle voi määrittää tietyt käyttäjät, jotka voivat lähettää viestejä 
postituslistalle ja lukea postituslistan viestejä. Postituslistan viestien lukeminen 
ja niihin vastaaminen sekä uusien viestien lähetys onnistuu lisäksi myös 
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Kuva 11. Sähköposti-sivu. 
 
Yhteystiedot (Contacts) 
Kaikkien projektiin liitettyjen käyttäjien yhteystiedot löytyvät kätevästi projektin 
yhteystiedot-sivulta kuten kuvassa 12 näkyy. Tämä on kätevä ominaisuus, jos 
on tarve esimerkiksi ottaa yhteys suoraan johonkin projektin käyttäjistä vaikka 
sähköpostilla tai puhelimitse. 
Yhteystiedot-sivulta on mahdollista myös ladata kaikki yhteystiedot suoraan 
Excel- tai VCard-muodossa, joka helpottaa yhteystietojen lisäämistä esimerkiksi 
omaan osoitekirjaan tai sähköpostiohjelmaan. 
 
 
Kuva 12. Yhteystiedot-sivu. 
 
5.1.2.1 Dokumentit (Documents) 
Dokumentit-sivu on paikka, johon projektin käyttäjät voivat lisätä erilaisia 
dokumentteja ja tiedostoja ja jakaa niitä toistensa kanssa. 
Dokumentinhallinnassa on myös versiointi, joten järjestelmä säilyttää myös 
dokumenttien vanhat versiot ja niiden tarkastelu / vertailu jälkikäteen onnistuu. 
Dokumentit voidaan jakaa eri kansioihin ja niille voidaan myös määrittää 
tiedosto-kohtaisia käyttöoikeuksia projektin käyttöoikeusryhmiä hyödyntäen. 
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Kansiot listataan kansiopuuna, jossa kansioita voi olla hierarkkisesti useassa eri 
tasossa. Yksi dokumentti voidaan myös sijoittaa kerralla useaan eri kansioon. 
Suositut kansiot sisältöineen on myös mahdollista listata kansiopuun yläpuolella 
dokumenttienhallinnan oikeassa ylälaidassa, kuten kuvassa 13 näkyvä 
testikansio. 
Dokumenteista on myös mahdollista tilata RSS-syöte, jolloin tieto uusimmista 
dokumenteista voidaan ladata suoraan omaan RSS-lukijaan. 
 
Kuva 13. Dokumentit-sivu. 
 
Dokumenttia lisättäessä dokumentille tulee määrittää nimi, lisäksi dokumentille 
on mahdollista määrittää tekijä, julkaisuajankohta sekä yhteenveto / kuvaus 
dokumentin sisällöstä kuten kuvasta 14 käy ilmi. Dokumentin voi siirtää omalta 
tietokoneelta tiedostona tai dokumentin sijainniksi voi myös määrittää internet-
linkin. Lisäksi dokumentin voi myös luoda projektinhallintajärjestelmän omalla 
editorilla. 
Dokumenttia lisättäessä dokumentille voi määrittää käyttöoikeudet niin, että 
dokumentin voi nähdä kaikki kyseisen projektin jäsenet tai vaihtoehtoisesti vain 
valittuihin käyttöoikeusryhmiin kuuluvat projektin jäsenet. Project Administrator 
voi määrittää yhdelle projektille useita käyttöoikeusryhmiä joihin voi kuulua 
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useita projektin jäseniä. Yksi dokumentti voidaan määrittää yhden tai 
useamman käyttöoikeusryhmän näkyville. 
Dokumenttia lisättäessä dokumentti voidaan määrittää haluttuihin kansioihin. 
Sama dokumentti voidaan lisätä yhteen tai useisiin eri kansioihin kuitenkin niin, 
että kyseessä on edelleen sama dokumentti ja sitä tarvitsee muokata vain 
kerran, jolloin muutokset näkyvät kaikissa kansioissa, joissa dokumentti 
sijaitsee. 
Kun dokumentti lisätään järjestelmään tai sitä muokataan, niin siitä on 
mahdollista lähettää sähköposti-ilmoitus joko projektin kaikille jäsenille erikseen 
tai vain valituille projektin jäsenille. 
Dokumentti on myös mahdollista lisätä pikaisesti Quick File Upload -sivun 
kautta, jolloin tarvitsee vain valita haluttu dokumentti/dokumentit omalta 
tietokoneelta ja lähettää dokumentit palvelimelle. Mitään muita tietoja ei tällöin 
tarvitse syöttää, mutta tietojen muokkaus on mahdollista myös myöhemmin. 
 
Kuva 14. Uuden dokumentin lisääminen. 
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Yksittäisen dokumentin omalta sivulta näkyy dokumentin yleisimmät tiedot, 
kuten dokumentin nimi, tekijä, julkaisupäivä, luontipäivämäärä ja 
muokkauspäivämäärä kuvan 15 mukaisesti. Lisäksi sivulta näkyy dokumentin 
yhteenveto/kuvaus sekä dokumentin eri versiot listattuna ja niiden 
huomautukset. Sivulta on myös mahdollista ladata dokumentti, lähettää se 
itselle sähköpostin liitteenä sekä pyytää sähköposti-ilmoituksia dokumentista. 
Dokumenttia voi myös muokata tai siitä voi lisätä uuden version 
kommentteineen. Kaikki dokumentin vanhat versiot säilyvät myös 
järjestelmässä ja niitä on myös mahdollista selata myöhemmin. Dokumenteissa 
on myös ”Check Out” toiminto, jolla dokumentin voi lukita niin, että muut 
käyttäjät eivät voi muokata sitä tai lisätä siitä uusia versioita. Lisäksi projektin 
jäsenet voivat kommentoida ja keskustella dokumentista dokumentin 
kommentointi-osiossa. Kommenteista, kuten kaikista muistakin muutoksista on 
myös mahdollista lähettää sähköposti-ilmoitus projektin jäsenille. 
41 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Munkki 
 
Kuva 15. Yksittäisen dokumentin oma sivu. 
 
5.1.3 RSS- ja iCal-syötteet 
ProjectSpaces-järjestelmän tärkeä ja kätevä ominaisuus on RSS- ja iCal-
syötteet. RSS mahdollistaa tiedon tuomisen omaan RSS-lukijaan reaaliajassa ja 
iCal mahdollistaa ProjectSpacesin kalenterin tapahtumien lataamisen suoraan 
omaan kalenteriohjelmaan. 
RSS-syöte on mahdollista saada erikseen kunkin projektin ilmoitukset-, 
dokumentit- ja keskustelu-sivuilta. Lisäksi on mahdollista saada yksi yhdistetty 
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RSS-syöte kaikista näistä kaikkien projektien osalta, joissa käyttäjä on 
jäsenenä. RSS-syötteen avulla käyttäjä näkee projektin uusimmat tapahtumat 
suoraan RSS-lukijasta (kuten sähköpostiohjelmasta) ilman, että käyttäjän 
tarvitsee erikseen kirjautua ProjectSpacesiin. 
iCal-syöte on mahdollista saada erikseen kunkin projektin kalenterista sekä 
lisäksi on mahdollista saada yhdistetty iCal-syöte, jossa on yhdistettynä 
kaikkien projektien kalenterimerkinnät, joissa käyttäjä on jäsenenä. iCal-
syötteen avulla käyttäjä voi ladata helposti kaikki kalenterimerkinnät suoraan 
omaan kalenteriinsa. 
5.1.4 Sähköposti-ilmoitukset 
Kaikista ProjectSpacesiin tehtävistä muutoksista tai lisäyksistä on mahdollista 
lähettää sähköposti-ilmoitus projektin kaikille jäsenille tai vaihtoehtoisesti tietyille 
erikseen valituille jäsenille, jolloin projektin jäsenet saavat sähköpostitse 
ilmoituksen muutoksista projektitilassa. 
Muutoksia tai lisäyksiä tehtäessä on mahdollista klikata ”Submit Form”, joka 
lähettää tiedot ilman sähköposti-ilmoitusta sekä ”Submit & Notify”, jonka avulla 
on mahdollista lähettää asiasta kertova sähköposti-ilmoitus kuten kuvasta 16 
käy ilmi. Sähköposti-ilmoitus voidaan lähettää kaikille projektin jäsenille tai vain 
erikseen valituille henkilöille. Automaattiseen viestiin on lisäksi myös 
mahdollista lisätä oma aihe sekä viesti, kuten kuvasta 17 käy ilmi. 
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Kuva 17. Sähköposti-ilmoituksen lähettäminen. 
 
5.2 Käyttäjätasot 
ProjectSpacesissä on yhteensä 4 eri käyttäjätasoa, jotka ovat Site 
Administrator, Project Administrator, Content Editor ja Guest.  
Site Administrator käyttäjätasolla on korkeimmat oikeudet ProjectSpaces-
järjestelmässä ja automaattisesti oikeus kaikkiin projekteihin sekä kaikkeen 
sisältöön. Site Administrator määritetään järjestelmänlaajuisesti, kun taas muut 
käyttäjätasot määritetään projektikohtaisesti. 
Site Administrator käyttäjätason yleisimmät tehtävät ovat uusien projektien 
luonti sekä Project Administrator käyttäjien nimittäminen yksittäisille projekteille. 
Site Administrator voi myös lisäksi muokata käyttäjien oikeuksia ja asettaa 
käyttäjiä eri projekteihin. 
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Project Administrator käyttäjätaso määritetään projektikohtaisesti ja kun Site 
Administrator käyttäjällä on automaattisesti ylläpito-oikeudet kaikkiin 
projekteihin, niin Project Administrator käyttäjällä on ylläpito-oikeudet 
ainoastaan tiettyyn tai tiettyihin erikseen määriteltyihin projekteihin. Project 
Administrator käyttäjäksi määritetään yleensä projektipäällikkö tai projektin 
johtaja ja Project Administrator käyttäjän tehtäviä ovat esimerkiksi uusien 
käyttäjien lisääminen kyseiseen projektiin sekä käyttäjien käyttöoikeuksien 
määritys projektissa sekä erilaiset projektitilan ylläpito-toimet kuten projektin 
etusivun muokkaus, projektissa käytettävissä olevien ominaisuuksien valinta, 
sisällön hallinnointi, postituslistojen luominen sekä käyttäjien määrittäminen 
postituslistoihin kuten kuvasta 18 voi nähdä. 
 
 
Kuva 18. Project Administrator käyttäjän hallintatyökalut. 
 
Content Editor on yleisin käyttäjätaso eli normaalikäyttäjä, jolla on oikeus selata 
projektin sisältöä ja lisätä omaa sisältöä projektiin ja oikeus muokata sekä 
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poistaa itse lisäämäänsä sisältöä. Content Editor ei voi kuitenkaan muokata tai 
poistaa muiden käyttäjien lisäämää sisältöä. 
Guest-käyttäjällä on oikeus ainoastaan projektitilan lukemiseen, mutta ei 
mahdollisuutta lisätä projektitilaan omaa sisältöä tai muokata projektitilassa jo 
olevaa sisältöä. Guest-käyttäjätasoa voidaan käyttää esimerkiksi 
yhteistyökumppaneille, jotka haluavat seurata projektin tilaa, mutta joille ei 
haluta antaa oikeuksia oman sisällön lisäämiseen projektitilaan. 
6 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 
6.1 Tekniset vaatimukset 
ProjectSpaces vaatii käytännössä Linux-pohjaisen käyttöjärjestelmän, koska 
ProjectSpaces on kehitetty alun perin Linux -pohjaisen järjestelmän päälle sekä 
osa sen vaatimista palvelinohjelmista sekä kirjastoista ei ole saatavilla 
esimerkiksi Windowsille. Linuxin lisäksi ProjectSpaces on kuitenkin 
asennettavissa myös BSD-pohjaisille järjestelmille, kuten FreeBSD / OpenBSD, 
koska järjestelmät polveutuvat Unixista kuten Linuxkin ja ovat tämän vuoksi 
samankaltaisia ja niihin on saatavilla käytännössä samat ohjelmistot. 
Tekniset vaatimukset: 
- Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä 
- Apache web-palvelin 
- MySQL tietokantapalvelin 
- PHP tuki 
- Postfix sähköpostipalvelin 
- GNU Mailman postituslista 
- Eri ohjelmistokirjastot (esimerkiksi useat PEAR-kirjastot php:tä varten) 
46 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Munkki 
6.2 Asennus palvelimelle 
Koska Rauman yksiköllä oli käytössään Windows-palvelin, jossa oli 
huomattavasti vapaita resursseja, niin ProjectSpacesille ei hankittu omaa 
fyysistä palvelinkonetta vaan palvelin päätettiin toteuttaa virtualisoinnilla. 
Virtuaalisointia varten Windows-palvelimelle asennettiin VMware Server 
ohjelmisto, jonka avulla luotiin tarvittava virtuaalipalvelin ProjectSpacesin 
käyttöön. 
Virtuaalipalvelimelle päädyttiin asentamaan Debian GNU/Linux 
käyttöjärjestelmä, joka on suosittu ja vakaaksi todettu sekä vähän ylläpitoa 
vaativa Linux-jakelu. 
Debian GNU/Linux -järjestelmästä palvelimelle asennettiin aluksi vain 
minimaalinen versio käyttöjärjestelmästä ilman graafista käyttöliittymää tai muita 
palvelinkäyttöön ylimääräisiä ohjelmistoja. Tämän jälkeen palvelimelle 
asennettiin ProjectSpacesin tarvitsemat palvelinohjelmistot komentoriviltä käsin. 
Palvelinohjelmistojen asennuksen jälkeen palvelinohjelmistoille määritettiin 
tarvittavat asetukset ja luotiin tarvittavat määritykset ProjectSpacesiä varten 
Apache -web-palvelimelle sekä luotiin ProjectSpacesille oma tietokanta MySQL-
tietokantapalvelimelle. Lisäksi Postfix-sähköpostipalvelimelle sekä Mailman-
postituslistaohjelmistoon määritettiin tarvittavat asetukset postituslistojen 
toimintaa varten.  Tämän lisäksi palvelimelle luotiin valmiiksi hakemistot, joihin 
ProjectSpaces sijoitettaisiin ja joihin web-palvelin osoitti halutun osoitteen. 
ProjectSpacesin osoitteeksi päätettiin tässä vaiheessa ps.electropoli.fi, joka 
osoitettiin electropoli.fi-verkkotunnuksen nimipalvelimilta osoittamaan 
ProjectSpaces-palvelimen ip-osoitteeseen. Palvelimelle määritettiin myös 
mahdollisuus käyttää ProjectSpacesiä salatun ja turvallisen ssl-yhteyden yli. 
Kun palvelinohjelmistojen määritys oli valmis, niin palvelimelle ladattiin 
ProjectSpacesin asennuspaketti, joka purettiin palvelimelle valmiiksi luotuihin 
hakemistoihin. Tämän jälkeen määritettiin ProjectSpacesin asetukset ja 
määritettiin ProjectSpacesin tietokantasisältö jo luodulle tietokannalle. 
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Tämän jälkeen ProjectSpaces oli käyttövalmis osoitteessa ps.electropoli.fi. 
6.3 Projektitilojen luominen ja mukautus 
Projektitilaa luotaessa määritetään projektin nimi ja lisäksi on mahdollista 
määrittää otsikko, kuvausteksti ja kuva, jotka näkyvät projektin etusivulla. 
Lisäksi valitaan projektin luontivaiheessa projektiin lisättävät käyttäjät sekä 
projektin tila (Avoin, Suljettu tai Arkistoitu) kuten kuvassa 19 näkyy. 
Projektin tietojen muokkaaminen sekä käyttäjien lisääminen ja käyttöoikeuksien 




Kuva 19. Uuden projektin luominen. 
 
6.4 Käyttäjätilien luominen ja koulutus 
Jos käyttäjällä ei ole aikaisempaa käyttäjätunnusta ProjectSpaces-
järjestelmään, niin Site Administrator tai Project Administrator voi lähettää 
käyttäjille sähköpostitse kutsun järjestelmään, kuten kuvassa 20 näkyy. Kutsu 
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on järjestelmän automaattisesti lähettämä sähköpostiviesti, jossa olevaa linkkiä 
klikkaamalla käyttäjä voi rekisteröityä järjestelmään. Rekisteröitymisen jälkeen 
ylläpitäjän tulee vielä erikseen hyväksyä käyttäjä. Ylläpitäjä voi myös lisätä 
esimerkiksi kotisivuille tai itse kirjoittamaansa sähköpostiviestiin 
ProjectSpacesin antaman linkin, jossa rekisteröityminen onnistuu. 
 
 
Kuva 20. Uusien käyttäjien kutsuminen projektiin. 
 
Kun käyttäjä on kerran rekisteröitynyt johonkin projektiin, niin Site Administrator 
tai Project Administrator voi lisätä käyttäjän jäseneksi muihin tarvittaviin 
projekteihin ja määrittää käyttäjälle tarvittavat oikeudet projektikohtaisesti, joten 
rekisteröintiä ei tarvitse suorittaa uudelleen. Käyttäjätunnuksena 
ProjectSpacesiin toimii aina käyttäjän sähköpostiosoite. 
Kun järjestelmää otettiin käyttöön, niin käyttäjiä koulutettiin ProjectSpacesin 
käyttöön pyytämällä ryhmältä ensin lista kaikkien käyttäjien 
sähköpostiosoitteista, jotta käyttäjille saatiin lähetettyä rekisteröitymislinkit ja 
tämän jälkeen esiteltiin ProjectSpacesin käyttöä testitunnuksilla videotykin 
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välityksellä. ProjectSpacesin käyttöä pyrittiin esittelemään mahdollisimman 
kattavasti käyttäjän näkökulmasta ja erityisesti esiteltiin Documents-sivun 
käyttöä. 
6.5 Käytetyt ohjelmistot 
Debian GNU/Linux on suosittu Linux-jakelu. Debiania kehittää laaja yhteisö, 
jolla on yhteinen tahto luoda vapaa käyttöjärjestelmä (Debian 2012). 
Apache on erittäin suosittu avoimen lähdekoodin web-palvelinohjelmisto. 
Apachea käytetään usein Linux-järjestelmissä PHP:n ja MySQL:n ohella 
erilaisia web-sovelluksia ja dynaamisia internet-sivustoja varten. Tästä on myös 
syntynyt termi LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). (Apache 2012.) 
PHP (lyhenne sanoista PHP: Hypertext Preprocessor) on web-ohjelmoinnissa 
yleisesti käytettävä Perlin kaltainen ohjelmointikieli. Useat varsinkin avoimen 
lähdekoodin web-sovellukset on toteutettu PHP:llä ja usein näissä käytetään 
lisäksi MySQL -tietokantaa tiedon säilytykseen. (Wikipedia 2012.) 
MySQL on avoimen lähdekoodin relaatietokantapalvelin, joka on erityisen 
suosittu PHP:llä toteutettujen web-ohjelmistojen tietokantana. MySQL on 
nykyään Oraclen omistuksessa Oraclen hankittua Sun Microsystemsin, joka oli 
tätä aikaisemmin hankkinut MySQL:ää kehittäneen ruotsalaisen MySQL AB:n. 
MySQL-tietokannan on alun perin kehittänyt suomalainen Michael "Monty" 
Widenius, joka nimesi ohjelmiston My nimisen tyttärensä mukaan ja SQL tulee 
SQL-standardista, joka on lyhenne englanninkielisistä sanoista Structured 
Query Language. (MySQL 2012.) 
Postfix on suosittu avoimen lähdekoodin sähköpostipalvelinohjelmisto. 
GNU Mailman on Python-ohjelmointikielellä toteutettu avoimen lähdekoodin 
ohjelmisto sähköpostilistojen hallinnointiin (GNU Mailman 2012). 
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7 JÄRJESTELMÄN JATKOKEHITYS 
Koska ProjectSpaces hankittiin ohjelmistona, niin saimme myös ohjelmiston 
lähdekoodit ja luvan ohjelmiston muokkaamiseen omaan käyttöömme. Tämän 
vuoksi on tehty jo useita pieniä muutoksia järjestelmään erillisellä 
testipalvelimella, jotka tullaan ottamaan käyttöön varsinaisessa järjestelmässä, 
kunhan muutokset on ensin kunnolla testattu ja varmistettu, että muutokset 
eivät aiheuta ongelmia nykyisen järjestelmän tai siellä olevien tietojen kanssa. 
Koska ProjectSpaces on yhdysvaltalaisen yrityksen kehittämä ja suosittu 
järjestelmä erityisesti yhdysvalloissa, niin siitä löytyi puutteita skandinaavisten 
merkkien käsittelyn kanssa joissain tietyissä ominaisuuksissa. Näitä korjattiin 
muokkaamalla php-koodia ja vaihtamalla järjestelmä käyttämään UTF-8 
merkistöä sekä tietokannassa, että php-koodissa. 
Vastaavasti ProjectSpacesissä oli käytössä 12 tunnin kello (AM/PM) ja 
ProjectSpacesin kalenterissa viikko alkoi aina sunnuntailla. Kello vaihdettiin 24 
tunnin muotoon ja viikko korjattiin alkamaan maanantailla php-koodia 
muokkaamalla. 
ProjectSpacesiin kehitettiin myös paremmat mahdollisuudet Dokumenttien 
käyttöoikeuksien asettamiseen. Aikaisemmin käyttöoikeudet onnistuivat vain 
luomalla erityisiä käyttöoikeus-ryhmiä, mutta tehtyjen muutosten myötä 
käyttöoikeuksia eri dokumentteihin voi asettaa myös käyttäjäkohtaisesti, joka 
helpottaa dokumenttien käyttöoikeuksien asettamista ja tekee siitä 
joustavampaa. 
ProjectSpacesin etusivulle on lisäksi lisätty Tampereen teknillisen yliopiston 
logo ja lisäksi sivulle on lisätty tukihenkilön yhteystiedot käyttäjien 
yhteydenottoa ja tukea varten. Sivulle lisättiin myös linkki ProjectSpacesin 
omille tukisivuille, joilta käyttäjät voivat löytää apua järjestelmän käyttöön. 
Lisäksi on kehitetty yksinkertaista käyttöopasta käyttäjille ProjectSpaces-
järjestelmän käyttöönottoon ja peruskäyttöön. 
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ProjectSpacesin sisällöstä on toteutettu myös ”info-taulu”, jonka avulla 
projektien uusimmat tapahtumat, kalenterimerkinnät ja ilmoitukset voidaan 
näyttää isolla ruudulla. Tämä on toteutettu käyttäen ProjectSpacesin RSS- ja 
iCal-syötteitä, joiden avulla sisällön lataaminen ProjectSpacesistä on helppoa 
omaan sovellukseen, joka näyttää tiedot erillisellä isolla näytöllä. 
ProjectSpaces sisältää myös oman ohjelmistorajapinnan, jota hyödyntäen 
ProjectSpaces-järjestelmään voidaan tehdä muutoksia tai lisäyksiä ulkoisesta 
järjestelmästä tai ProjectSpaces voidaan yhdistää tiiviimmin osaksi jotain toista 
ulkoista järjestelmää tai ohjelmistoa. 
8 YHTEENVETO JA POHDINTA 
Varsinainen työn toteutusvaihe eli sopivan projektinhallintajärjestelmän 
löytäminen ja käyttöönotto Rauman tutkimusyksikölle onnistui mielestäni todella 
hyvin ja olen pääasiassa tyytyväinen tältä osin. Jo alkuvaiheessa olin hyvin 
selvillä yksikön tarpeista ja vaatimuksista järjestelmälle ja tämän vuoksi sopivan 
järjestelmän rajaaminen kokeilemistani järjestelmistä oli helppoa. Sain myös 
paljon tietoa ja palautetta Rauman tutkimusyksikön henkilökunnalta siitä, 
millainen järjestelmän tulisi olla valintapäätöstä tehtäessä. Lopulta valinta 
kohdistui ProjectSpaces-järjestelmään, joka osoittautui todella sopivaksi 
järjestelmäksi ominaisuuksien ja käyttöliittymätoteutuksen osalta ja tähän 
järjestelmään ja lopulliseen päätökseen voitiin olla tyytyväisiä. Järjestelmä 
saatiin myös käyttöön todella nopeassa ajassa. 
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